

PLANO DE AÇÃO

Nome da entidade formadora

Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja – Escola Secundária Diogo de Gouveia

Morada e contactos da entidade formadora

Entidade formadora

Agrupamento de Escolas Nº1 de Beja

Morada

Rua Luís de Camões S/N

780 – 508 Beja

Contactos

Telefone: 284 315 320

Email: direcao@agr1beja.pt

URL: www.agr1beja.pt

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora

Responsável pela entidade formadora

José Eugénio Aleixo Pereira

Função: Diretor do Agrupamento

Telefone: 927 989 820

Email: diretor@agr1beja.pt



Plano de Ação - EQAVET

<p>OBJETIVO GERAL: Implementação de um sistema de garantia de qualidade alinhado com o Quadro EQAVET</p> <p>Objetivo específico 1: Consolidar as atividades e responsabilidades pela implementação</p> <p>Objetivo específico 2: Monitorizar a implementação</p> <p>Objetivo específico 3: Definir a estratégia de comunicação/difusão necessárias à implementação</p>	
--	--

FASE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ENVIOLVIDOS	DETALHES	INÍCIO	TERMINO	PERIODICIDADE	RESULTADOS ESPERADOS
Planejar	1	Direção	Direção, Comissão consultativa	Definir uma empresa como responsável ao longo do período de avaliação e de monitorização, para avaliar os resultados, implementação e implementação do processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Único	Apelo na definição das ações, implementação e implementação de projetos de implementação EQAVET
Planejar	2	Direção	Direção, Direção Pedagógica, Equipa EQAVET, Empresas de consultoria	Identificar os stakeholders, avaliar a sua importância e definir a sua participação no processo de avaliação, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Semestral	Identificação dos stakeholders, definição dos representantes internos da organização na equipa EQAVET
Planejar	3	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresas de consultoria, stakeholders	Definir o modelo e forma de implementação do sistema de garantia de qualidade, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Semestral	Definição da participação dos stakeholders nas atividades relacionadas com a EP e o processo de implementação EQAVET, identificação dos resultados esperados na implementação do sistema de garantia de qualidade.
Planejar	4	Direção	Direção, Direção Pedagógica, Equipa EQAVET, empresa de consultoria, stakeholders	Definir o primeiro documento base da organização, com vista à definição de base o processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Único	Criação do Documento Base, definir a visão estratégica da escola, a sua política de qualidade e o compromisso de alinhamento com o Quadro EQAVET
Planejar	5	Direção	Direção, Direção Pedagógica, Comissão de Curso, Direção de turma, Equipa EQAVET, empresa de consultoria, stakeholders	Definir o modelo e forma de implementação do sistema de garantia de qualidade, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Anual	Avaliar, ajustar e implementar o PE e estratégia de qualidade interna, com o objetivo de melhorar as práticas de gestão e pedagógicas com vista a melhorar a qualidade e a gestão da escola e a sua gestão mais eficiente
Planejar	6	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria, Coordenadores de Curso, Professores de EP, stakeholders	Definir as práticas e os indicadores de qualidade. Definir os indicadores de implementação e os indicadores de resultados no processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Anual	Sensibilização de todos os profissionais para o processo de implementação EQAVET através de reuniões e ações, alinhamento, em setembro
Implementar	7	Direção	Processo interno e não docente de acompanhamento, Equipa EQAVET, Empresas de consultoria	Implementar o sistema de implementação do sistema de garantia de qualidade	abr. 2019	abr. 2019	Trimestral	Definição de procedimentos de gestão, com vista a uma maior organização documental, controle de qualidade e implementação de ações (avaliação interna)
Implementar	8	Direção	Direção, Coordenadores de Curso, Equipa EQAVET, Empresas de consultoria, stakeholders	Definir o modelo e forma de implementação do sistema de garantia de qualidade, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Semestral	Definir, de forma clara, as responsabilidades, tarefas e prioridades e criar mecanismos de formação e parte da equipa de implementação e de um mecanismo de acompanhamento da formação. Definição de um Plano de Formação (trabalho semestral)
Implementar	9	Direção	Equipa EQAVET, Empresa de consultoria	Definir o modelo e forma de implementação do sistema de garantia de qualidade, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Semestral	Avaliar a implementação do sistema de garantia de qualidade e o alinhamento com o quadro EQAVET
Avaliar	10	Direção	Equipa EQAVET, Empresas de consultoria, Coordenadores de Curso, Professores, Coordenadores da FCT, stakeholders	Definir o modelo e forma de implementação do sistema de garantia de qualidade, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Semestral	Conectar a avaliação percebida por os stakeholders (surveys) com os resultados dos indicadores de implementação e com os resultados de implementação de ações (avaliação interna)
Avaliar	11	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria, stakeholders	Definir o modelo e forma de implementação do sistema de garantia de qualidade, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Semestral	Avaliar os resultados obtidos tendo em conta os objetivos e ações implementadas, identificar áreas de melhoria e implementar ações de melhoria
Avaliar	12	Direção	Equipa EQAVET	Definir o modelo e forma de implementação do sistema de garantia de qualidade, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Trimestral	Monitorizar regular da estratégia, indicadores de qualidade e de ação interna.
Avaliar	13	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria	Definir o modelo e forma de implementação do sistema de garantia de qualidade, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Quadrimestral	Definição de resultados quantitativos, divulgação dos resultados (com ações), Plano de Ação de melhoria no ano de implementação
Avaliar	14	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria	Definir o modelo e forma de implementação do sistema de garantia de qualidade, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Quadrimestral	Aplicação de Modelo Geral (em anexo) de informação por ano de implementação do sistema de garantia de qualidade, com divulgação de resultados e nível de conhecimento de meios
Rever	15	Direção	Direção, Equipa EQAVET, Empresa de consultoria, stakeholders, representantes dos stakeholders	Definir o modelo e forma de implementação do sistema de garantia de qualidade, bem como definir os objetivos e a composição da equipa responsável pelo processo de implementação EQAVET	abr. 2019	abr. 2019	Anual	Revisão do Documento Base da organização



Plano de Ação - EQAVET

OBJETIVO GERAL: Implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET
Objetivo específico 1: Colaborar nas atividades e responsabilidades pela implementação
Objetivo específico 2: Monitorizar a implementação
Objetivo específico 3: Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessárias à implementação

Ativ	16	Publicação da estratégia	Dirção	Dirção, Equipa EQAVET, Empresa de computação	Desenvolvimento da documentação base e toda a comunidade, numa estratégia de prestação de conta pública e de transparência com a sociedade. Desenvolva um plano de comunicação (incluindo, nos casos apropriados), documentos e listas (no site e por email) e outras formas para a divulgação dentro das organizações	Set 2019	Set 2019	Atual	Desenvolvimento da documentação base e toda a comunidade (incluindo, nos casos apropriados), documentos e listas (no site e por email) e outras formas para a divulgação dentro das organizações
Rever	17	Execução (inicial) para protótipos de boas práticas	Dirção	Dirção, Equipa EQAVET, Empresas de consultoria; Desenvolvedores de Cursos, Assistentes, tutores/tutoras, alunos/organizadores	Sociedade de boas práticas	Jun 2020	Jun 2020	Atual	Foram de boas práticas identificadas as reuniões de reestruturação, monitorizar e refletir sobre os processos
Rever	18	Execução (regional) para a reflexão e partilha de boas práticas	Dirção	Dirção, Equipa EQAVET, Empresas de consultoria; Coordenadores de Cursos, docentes, tutores/tutoras, alunos/organizadores	Partilha de boas práticas e reflexão sobre o PT com os stakeholders (os alunos e docentes)	Nov 2020	Nov 2020	Atual	Execução regional para reflexão sobre os recursos, criação de FP, boas práticas, boas práticas, e reflexão de sugestões de melhoria
Rever	19	Execução de documentos base para o ANCEP	Dirção	Dirção	Sistema de Garantia de Qualidade desenvolvido implementado	Mar 2020	Mar 2020	Atual	Validação de todos os elementos de Garantia de Qualidade desenvolvidos implementado
Rever	20	Substituição da avaliação de conformidade	Dirção	Dirção	Pedido de auditoria para verificação de conformidade EQAVET	Mar 2020	Mar 2020	Atual	Auditoria EQAVET em função do site de conformidade EQAVET
Rever	21	Auditoria	Forças ANCEP	Forças ANCEP, Dirção, Equipa EQAVET, Coordenadores de Cursos, docentes, tutores/tutoras, alunos/organizadores	Auditoria para verificação de conformidade EQAVET	Set 2020	Set 2020	Atual	Avaliação da conformidade do sistema implementado face aos requisitos do EQAVET
Rever	22	Condição	ANCEP	ANCEP	Garantia de existência de um modelo de qualidade e de gestão para a IF alinhado com o EQAVET	Set 2020	Set 2020	Atual	Atribuição do site de conformidade EQAVET



Outubro
 2020



Cronograma - EQAVET

OBJETIVO GERAL: Implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET
Objetivo específico 1: Calendarizar as atividades e responsabilidades pela implementação
Objetivo específico 2: Monitorizar a implementação
Objetivo específico 3: Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessários à implementação

#	ATIVIDADE	2019												2020											
		ABR.2019	MAR.2019	JUN.2019	JUL.2019	AGO.2019	SET.2019	OCT.2019	NOV.2019	DEZ.2019	JAN.2020	FEV.2020	MAR.2020	ABR.2020	MAY.2020	JUN.2020	JUL.2020	AGO.2020	SET.2020						
1	Contratação de empresa consultora	X																							
2	Definição dos stakeholders, suas responsabilidades e envolvimento	X																		X					
3	Definição da metodologia de trabalho e Equipa EQAVET	X																		X					
4	Criação do primeiro Documento Base	X	X																						
5	Definição de pilares de qualidade	X	X																						
6	Reunão de arranque para sensibilização docente	X	X																	X					
7	Implementação de controlo documental	X	X	X	X	X				X										X					
8	Descrição de funções e áreas de competências	X	X	X	X	X				X										X					
9	Revisão de pilares de satisfação				X													X							
10	Recolha da perceção dos stakeholders				X													X							
11	Análise de resultados e autoavaliação (balanço intermédio e anual)				X													X							
12	Recolha de indicadores								X	X								X		X					
13	Divulgação de resultados									X															
14	Sensibilização de profissionais									X															
15	Recolha do Documento Base								X	X										X					
16	Publicação da estratégia									X										X					
17	Encontro (vídeo) para partilha de boas práticas																			X					
18	Encontro regional para reflexão e partilha de boas práticas																			X					
19	Envio de documento base para ANOEP																			X					
20	Solicitação da verificação de conformidade																			X					
21	Auditoria																		X	X					
22	Certificação																		X	X					



O Diretor:

Data: 28/02/2019

